


أولاً: مقدمة:

يعتبر تعداد ٢٠١٧ التعداد رقم (١٤) في سلسلة التعدادات التي تجريها مصر، وأول تعداد ينفذ بمنظومة تكنولوجيا متكاملة باستخدام التابلت، سعيًا وراء الحصول على بيانات دقيقة تكون عوناً لصانعي القرار في التخطيط على أسس سليمة ونتائج آنية، حيث لم يمر أكثر من شهرين للحصول على النتائج النهائية للتعداد مقارنة بعام ونصف على الأقل في التعدادات الورقية.

١- نبذة تاريخية عن تعداد السكان:

- ⌚ بدأ تنفيذ التعدادات السكانية في مصر بتعداد ١٨٨٢ (الكشاف للسديار المصرية وعدد نفوسها)، ثم طبقت التعدادات الدورية العشرية بدءاً من التعداد التالي والذي أجرى عام ١٨٩٧ حتى عام ١٩٤٧ ثم تعداد ١٩٦٠.
- ⌚ وفي عام ١٩٦٦ أجرى تعداد للسكان والإسكان باستخدام أسلوب العينة.
- ⌚ أجرى تعدادي ١٩٧٦، ١٩٨٦ (باستخدام إستماترين أحدهما مطولة بنسبة ٢٠٪ من الأسر وإستمارة مختصرة لباقي الأسر) ثم تعدادي ١٩٩٦، ٢٠٠٦ باستخدام إستمارة واحدة لجميع الأسر.
- ⌚ نفذ التعداد الإلكتروني ٢٠١٧ (باستخدام إستماترين مختصرة بنسبة ٩٠٪ من الأسر، إستمارة مطولة لباقي الأسر بنسبة ١٠٪).



٢- أهمية التعداد:

- ⌚ توفير بيانات إحصائية شاملة ومفصلة للسكان بخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى جميع الوحدات الإدارية أو الجغرافية وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات (معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل).
- ⌚ إعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها بما يساعد على وضع خطط الإسكان وخطط البناء والتشييد المستقبلية.
- ⌚ إطار شامل وحديث للأسر والمنشآت حسب التقسيمات الجغرافية والإدارية، يساعد على جودة تصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة.
- ⌚ توفير بيانات عن خصائص المباني سواء قطاع عام أو خاص وحالة إشغالها حتى يمكن تحديد الاحتياجات المستقبلية المختلفة.

٣- مفهوم التعداد الإلكتروني:

- ⌚ تحديد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية (حكومية - أهلية)، من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة حسب النوع والجنسية.
- ⌚ تمثل بيانات التعداد قاعدة أساسية لعمل تقديرات السكان في المستقبل.
- ⌚ هو الميكنة الكاملة لدورة عمل لكافة أنشطة التعداد اعتماداً على الحاسبات اللوحية والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الجغرافية حتى مستوى المبنى، ونقل البيانات التي تم جمعها ميدانياً باستخدام شرائح المحمول بالحاسبات اللوحية إلى مركز البيانات الرئيسي بالجهاز مؤمنة من خلال أنظمة الكترونية.
- ⌚ إتاحة الفرصة للأسر الراغبة في تسجيل بياناتها ذاتياً من خلال موقع الجهاز.


ثانياً: الأعمال التحضيرية :

١- اللجنة العليا للتعداد:

تم تشكيل اللجنة العليا للتعداد بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠١٤ تضم في عضويتها أعضاء ٢٣ وزارة وهيئة من الدرجة الممتازة وذلك بهدف :


ضمان تكاتف الجهود باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة في الدولة لضمان نجاح التعداد العام.

ساهمت جميع الوزارات في تسهيل اجراءات التعداد من (التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية والتنمية الادارية، التربية والتعليم، الداخلية، الدفاع، الخارجية، الشباب والرياضة، الاوقاف، السياحة، التعليم العالي، التجارة والصناعة، الاستثمار، العدل، المالية، النقل، الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، اتحاد الاذاعة والتليفزيون) وكذلك مساهمة كل المحافظات في تسهيل وتشكيل لجنة التعداد برئاسة المحافظ في كل محافظة وعضوية كل الجهات التنفيذية.



٢- مشروع الحصر الخرائطي:

(بدء في نوفمبر ٢٠١٣ حتى نوفمبر ٢٠١٦)



٣- اعداد كوادرات المديرين للتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت ٢٠١٧:

تم تدريب ٥٠٠ مدرب معظمهم من العاملين بالجهاز على أعمال التعداد لتأهيلهم للعمل كمديرين وذلك باستخدام أسلوب كرة الثلج، حيث تم البدء في تدريب عدد محدود من المديرين ليكونوا نواة لتدريب المديرين، وبدأ تدريب مجموعات المديرين في خلال ٦ دورات الفترة من يناير ٢٠١٦ إلى يونيو ٢٠١٦.

٤- التجارب القبلية للتعداد:

أجريت خمسة تجارب قبلية للتعداد وكانت التجربة الخامسة بمثابة تعداد تجريبي، وقد نفذت هذه التجارب بغرض:

- ١- الوصول للشكل الأمثل لاستمارات التعداد.
- ٢- التعرف على المشاكل الميدانية واسلوب حلها.
- ٣- اختبار معدلات الأداء لكل مشغل والوقوف على كفاءة العمل في كل مرحلة وكذا أساليب اختبار العمالة.
- ٤- اختبار التطبيق الإلكتروني لكافة مراحل التعداد.

م	التجربة	الفترة	المحافظات	حجم العينة
١	الاولى (ورقياً)	نوفمبر ٢٠١٢ حتى مارس ٢٠١٣	القاهرة والقليوبية	٨٥٠٠ أسرة
٢	الثانية (ورقياً)	نوفمبر ٢٠١٣ حتى مارس ٢٠١٤	الغربية، الفيوم، الاسماعيلية	٣٧٠٠٠ أسرة
٣	الثالثة (ورقياً)	نوفمبر ٢٠١٤ حتى مارس ٢٠١٥	القاهرة، مطروح، المنوفية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الجيزة، المنيا، قنا، بني سويف	١٠٠٠٠٠ أسرة
٤	الرابعة (ورقياً/إلكترونياً)	سبتمبر ٢٠١٥ حتى شهر ديسمبر ٢٠١٥	اسيوط، القليوبية	٢٠٠٠٠ أسرة
٥	الخامسة (إلكترونياً)	يوليو ٢٠١٦ حتى سبتمبر ٢٠١٦	جميع محافظات الجمهورية ما عدا محافظة شمال سيناء	١٠٠٠٠٠ أسرة

٥- الهيكل التنظيمي للمشتغلين في التعداد:



ثالثاً: مراحل تنفيذ التعداد :

١- مرحلة حصر المباني ومكوناتها:


توفر معلومات تفصيلية عن المباني السكنية وغير السكنية ومكوناتها من الوحدات وخصائص هذه الوحدات (٢٩/١ - ٢٥/٣/٢٠١٧).

٢- مرحلة عد السكان والظروف السكنية:

توفر معلومات عن الأفراد والأسر وخصائصهم وظروفهم السكنية (١٨/٤ - ١٥/٦/٢٠١٧).

٣- مرحلة حصر المنشآت:

توفر معلومات تفصيلية عن أعداد المنشآت وخصائصها المختلفة (١٣/٧ - ٣١/٧/٢٠١٧).



٢- الحملة الإلكترونية:

م	البيان	عدد المنشورات	عدد المشاهدين
١	الحملة الإلكترونية	٢٠٥	١٠,٩٢٩,٤٠١

٢- الاعلانات الخارجية:

- ١- نشر اعلانات خارجية بجميع المحافظات الجمهورية.
- ٢- نشر اعلانات فى شاشات مضيئة بالمناطق الحيوية فى القاهرة الكبرى.
- ٣- وضع الاعلانات على الاتوبيسات العامة واتوبيسات الجهاز والسيارات الخاصة بالجمهورية.
- ٤- وضع لوحة كبيرة على مبنى الجهاز فى شارع صلاح سالم.
- ٥- نشر الاعلانات بمترو الانفاق الخطوط الثلاثة.

٤- الصحف :

- ١- اصدرت جريدة الجمهورية ثلاث ملاحق توعية مصاحبة لمراحل التعداد الثلاث ويتم اصدار الملاحق فى الخميس الاول من كل مرحلة (٢ فبراير ، ٢٠ ابريل ، ١٣ يوليو ٢٠١٧).
- ٢- تم التنسيق مع (٣٠) شخصية عامة ما بين (كبار كتاب - جهات دولية - وزراء سابقين) لإعداد مقالات عن أهمية التعداد لنشرها بملاحق التوعية.

رابعاً: الجودة:

١- تقييم التدريب المحلي للمفتشين والمعاونين لجميع

مراحل العمل الميداني من حيث الآتي:

- ١- تقييم مقرات التدريب ومدى توافر أدوات التدريب
- ٢- مدى التزام المدربين والمتدربين
- ٢- تقييم إجراءات تحريم وترقيم مناطق المفتشين والمعاونين .
- ٣- تقييم حصر المباني للتأكد من:
 - ١- شمول حصر المباني.
 - ٢- شمول حصر وحدات المبني (سكنية وغير سكنية).
 - ٣- شمول حصر الأسر.
 - ٤- خصائص المباني والوحدات
- ٤- تقييم عد السكان للتأكد من:
 - ١- شمول عد جميع الأسر والأفراد
 - ٢- خصائص أفراد الأسرة.
 - ٣- تم التحقق من مناطق بعض المعاونين التي كانت نسبة إنجازهم أقل من ١٠٠٪ .
- ٥- تقييم حصر المنشآت للتأكد من:
 - ١- شمول عد جميع المنشآت.
 - ٢- خصائص المنشآت.
 - ٣- التحقق من المنشآت المغلقة

خامساً: الحملة الاعلامية المصاحبة لمراحل تنفيذ

التعداد خلال الفترة (يناير – يوليو ٢٠١٧)

١- الاذاعة والتلفزيون :

م	البيان	إجمالي عدد الأسبوتات	عدد أيام الاذاعة	متوسط عدد الأسبوتات اليومي
١	التلفزيون	١٤٤	١٢٠	١٧٢٩٧
٢	الاذاعة	١٧	١٢٠	٢٠٥٩

٥- حملة التوعية بالتعداد:

تضمنت حملة التوعية ما يلي :

أ- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال:

- اضافة مادة علمية عن التعداد فى المناهج التعليمية.

- إعداد دليل للمعلم والموجه لشرح المادة العلمية

الخاصة بالتعداد.

- تنفيذ تدريب (١٥) ألف موجه ومعلم خلال الدورة

الأولى.

- تنفيذ عدد (١٣٥) ندوة بجميع محافظات

الجمهورية.

ب- تنفيذ (٢٠) ندوة بالجامعات المصرية .

ج- عقد عدد (٤٧) ندوة بجميع محافظات الجمهورية

بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.

د- عقد عدد (٤٠) ندوة بمراكز الشباب التابعة لوزارة

الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات

الجمهورية.

هـ- عقد لقاءات مباشرة مع السادة أعضاء النوادي

الكبرى وتوزيع المطويات الخاصة بالتعداد لحثهم

على التعاون مع معاونين.

و- عقد العديد من الندوات بالتنسيق مع السادة

المحافظين بالمحافظات.

ز- التنسيق مع النقابات لعقد ندوات.

ح- إصدار عدد (٥,٨) مليون فاتورة غاز شهرياً طوال

مدة التعداد مطبوع عليها إعلانات التوعية

بالتعداد بالتنسيق مع وزارة البترول.

ط- إصدار طابع تذكاري للتعداد بالتنسيق مع

الهيئة القومية للبريد.

ي- التنسيق مع وزارة الأوقاف في التوعية بالتعداد من

خلال خطبة صلاة الجمعة أثناء فترة التعداد

وكذلك التوعية في الكنائس في التوعية

بالتعداد.